

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ข้อ 08

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	กิจกรรมและโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	1	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
2	โครงการเตรียมการรับ เสด็จ	1	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เจริญศิลป์	1	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	1	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	9,000
5	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (วัน อปพร.)	1	5,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			5,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
6	โครงการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางเหตุ	1	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567		✓		2,232
7	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	1	50,000 โอนเพิ่ม 50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	99,528
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด	1	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
9	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	1	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
10	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	1	767,340	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567		✓		404,640
11	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ การเรียนการสอน/รายหัว)	1	159,732	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567		✓		157,896

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
12	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ในสังกัด)	1	111,273	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
13	โครงการอบรมให้ความรู้ การอบรมเลี้ยงดูแลเด็กแก่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก	1	10,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
14	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	1	6,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	1,641
15	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	1	25,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	16,410
16	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรปฐม พยาบาลและช่วยปฏิบัติ การแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR 40 ชั่วโมง)	1	50,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
17	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	1	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
18	โครงการชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างแหล่งอาหาร นำ อยู่น่ามอง ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	22,680
19	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมอาชีพแปรรูป อาหาร	1	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	22,900
20	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	1	25,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
21	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
22	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	1	100,000 โอนเพิ่ม 70,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	170,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
23	โครงการส่งเสริมประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	1	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	15,432
24	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	1	25,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
25	โครงการส่งเสริมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	1	30,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
26	โครงการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	1	20,000 โอนเพิ่ม 180,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	175,461
27	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน โนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10	1	400,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเรือง สี มี-หน้าบ้านนางวาสนา ศรี สถาน บ้านแกดำ หมู่ที่ 5	1	185,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองฮัง แหลว - บ้านทุ่งปลากัด บ้านหนองฮังแหลว หมู่ที่ 4	1	400,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
30	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นานายประหยัด ปากดีสี่ - หลังวัดโนนเจริญธรรม บ้านแกดำ หมู่ที่ 5	1	195,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
31	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ สำนักงาน อบต.เจริญศิลป์ พร้อมประตูตามแบบ มาตรฐาน	1	252,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
32	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.จากข้าง บ้านนายทวีโชค สมคำ - หน้าบ้านนายคำภา สมคำ บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11	1	223,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
33	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.จาก ร้านค้าชุมชน - ทางออก หมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8	1	250,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
34	โครงการก่อสร้างหอดัง ระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคำ	1	400,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
35	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังจากถนนลาดยาง - อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อนกเค้า บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ที่ 10	1	300,000 โอนเพิ่ม 200,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	495,000
36	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นางวันนา แสงโพธิ์ - ห้วยวังหิน บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 9	1	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
37	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นายนายกิตติ สมรัมย์ - นางนางสวัสดี อินธิจักร บ้านนาดี หมู่ที่ 6	1	193,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
38	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นายนายทองดี วันดี - หนองบักด่อน บ้านนาดี หมู่ที่ 6	1	150,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
39	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นายนายเสถียร สีวะรินทร์- นายนรินทร ภูมิขัง บ้านกุดนาขาม หมู่ที่ 8	1	116,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
40	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย นาพ่อเหยี่ยว จำปาสี - นา แม่กลม สีลา บ้านกุดนา ขาม หมู่ที่ 8	1	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
41	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสาย หลังบ้านนางปาน - นา นายประถม อินธิจักร บ้าน นาดี หมู่ที่ 6	1	62,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
42	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายคลองรอบบ่อแก บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11	1	177,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
43	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายหลังโรงเรียน (รอบนอก) บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7	1	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
44	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสายหลังโรงเรียน (รอบใน) บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7	1	100,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
45	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลติกสาย หน้าบ้านนายสุขสันต์ - หน้าบ้านพ่อเรียบ หนุ เนียม บ้านกุดนาขาม หมู่ ที่ 9	1	300,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	✓			-
46	โครงการอบรมให้ความรู้ การรีไซเคิล เพื่อรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม	1	20,000	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567			✓	19,960